

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 ООО «КТС»
 М.М. Харитонов
 «_____» _____ 2023г.



ГРАФИК
 планового профилактического ремонта тепловых сетей в межотопительном периоде 2023 года.

Наименование	Период отключения на ремонт	Продолжительность ремонта, дни	Дата проведения испытания на расчётную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учётом испытаний тепловых сетей	Примечание
Тепловые сети ООО «КТС» от котельной ООО «КЭК» по адресу: Всеволожский район, д. Старая, ул. Генерала Чоглокова, д.1А	24.07.2023г. по 07.08.2023г.	14	Не проводятся	25.07.2023г.	14	
Тепловые сети ООО «КТС» от котельной ООО «СЕВЗАПОПТТОРГ» по адресу: Всеволожский район, д. Старая, пер. Школьный, дом 3Д, 9Б, стр.2	09.08.2023г. по 23.08.2023г.	14	Не проводятся	10.08.2023г.	14	